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Abstrak 
 
Aplikasi metode Critical Path Method (CPM) secara luas dalam perencanaan proyek konstruksi disebabkan 
karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaan serta lebih fleksibel dalam hubungannya dengan waktu 
dan logika. Di sisi lain, metode CPM jika digunakan pada proyek repetitif seperti proyek jalan akan menemui 
kendala terhadap ketidakmampuan untuk memelihara kontinuitas kerja bagi tenaga kerja dalam proyek. 
Metode Line Of Balance (LOB) yang umumnya digunakan pada proyek repetitif menemui kendala apabila 
jaringan kerja dan hubungan logika aktivitas yang banyak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perencanaan proyek jalan dengan 
mengintegrasikan keunggulan-keunggulan dari metode CPM dan LOB dalam hal pemanfaatan waktu 
tenggang (float time) dan perataan sumber daya. Penggunaan waktu tenggang pada proyek jalan akan 
berdampak pada penggunaan sumber daya secara merata serta akan menghemat biaya proyek.  
Penelitian dilakukan dengan studi literatur dan diaplikasikan dengan contoh kasus yang berhubungan dengan 
perencanaan proyek jalan. 
Hasil yang diharapkan dengan penelitian ini adalah pemanfaatan waktu tenggang aktivitas nonkritis pada 
proyek jalan dan perataan sumber daya proyek. Dengan pemanfaatan waktu tenggang dan perataan sumber 
daya akan menghemat penggunaan sumber daya dan menyelesaikan proyek tepat waktu. 
Kata-kata kunci: CPM, LOB, waktu tenggang, perataan sumber daya 
 
PENDAHULUAN 
Perkembangan jasa konstruksi yang makin dinamis menuntut persaingan yang ketat serta 
tantangan yang makin beragam sebagai konsekuensi dari pergeseran aspek pasar yang lebih selektif 
terhadap metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada. Metode konstruksi menjadi lebih 
menentukan terhadap metode perencanaaan dan pengendalian proyek yang efektif dilakukan sesuai 
dengan karaktek dan jenis proyek yang akan dikerjakan.  
Aplikasi metode Critical Path Method (CPM) secara luas dalam perencanaan proyek 
konstruksi disebabkan karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaan serta lebih fleksibel 
dalam hubungannya dengan waktu dan logika. Di sisi lain, metode CPM jika digunakan pada 
proyek repetitif akan menemui kendala terhadap ketidakmampuan untuk memelihara kontinuitas 
kerja bagi tenaga kerja dalam proyek. Metode Line Of Balance (LOB) yang umumnya digunakan 
pada proyek repetitif menemui kendala apabila jaringan kerja dan hubungan logika aktivitas yang 
banyak. 
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Proyek jalan baik peningkatan jalan maupun pembangunan jalan baru memiliki 
karakteristik yang khas dimana memiliki aktivitas yang berulang (repetitif) dan serba sama setiap 
unit ataupun kilometer memungkinkan untuk mengggunakan metode CPM dan LOB secara 
terintegrasi. 
Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penelitian berupa studi literatur dengan 
mengintegrasikan metode CPM dan LOB pada perencanaan proyek jalan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Perencanaan dan pengendalian proyek berulang memiliki kekhasan yang alami dengan 
menggunakan LOB. LOB akan memberikan gambaran luas dan nyata mengenai status proyek 
secara keseluruhan dan menampilkan penyelesaian kumulatif menurut banyaknya kumpulan 
kegiatan dan jumlah rencana yang ada. Ketika terjadi penundaan satu atau lebih aktivitas, dengan 
metode LOB hal itu tidak akan menunjukkan pengaruh yang besar terhadap tertundanya waktu 
penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
Hal yang menjadi tantangan metode LOB karena didesain uantuk model proyek berulang 
sehingga masih belum cocok untuk digunakan pada proyek dengan jaringan kerja yang kompleks 
dan banyak cabang. Di samping itu, metode LOB hanya dapat memperlihatkan dengan jelas 
sejumlah informasi yang terbatas terhadap kemajuan suatu proyek. Metode LOB tidak dapat 
meramalkan penundaan yang terjadi terhadap waktu penyelesaiaan proyek total. Ini adalah hasil 
khusus dari metode CPM. 
Di sisi lain, metode CPM ditantang oleh ketidakmampuannya untuk bereaksi secara cepat 
dan tepat terhadap suatu kejadian atau perubahan jaringan kerja dan untuk memelihara kontinuitas 
kerja. Hal ini disebabkan karena metode CPM tidak diorientasikan untuk menghasilkan kontinuitas 
kerja dalam aktivitas berulang yang meruapakan dasar dari konstruksi atau proyek yang repetitif. 
Integrasi CPM dan LOB merupakan metode dengan menggabungkan keunggulan dua 
metode tersebut dengan penekanan pada alokasi dan perataan tenaga kerja serta pemanfaatan waktu 
tenggang (float times) dari suatu proyek dihitung dengan CPM dalam LOB dengan harapan hal 
tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya proyek. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Secara umum dalam suatu proyek, misalnya proyek jalan, pertanyaan utarna dan sangat 
penting oleh seorang manajer proyek adalah berapa kelompok kerja khusus atau kelompok tenaga 
kerja yang perlu untuk disediakan dan dialokasikan sehingga proyek dapat selesai tepat waktu. 
Kelompok kerja khusus atau kelompok tenaga kerja khusus yang dimaksud dapat terdiri dari 
kelompok pemasang lapis pondasi, kelompok pemasang lapis permukaan dan sebagainya. Oleh 
karena itu manajer proyek harus mempertimbangkan desain jadwal sebagai jawaban terhadap 
kebutuhan yang diperlukan dan di sisi lain membuat jadwal sesuai dengan sumber daya yang ada. 
Pemahaman akan hal tersebut mendorong manajer proyek menggunakan alokasi dan perataan 
sumber daya dalam mengendalikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
Gambar 1 memberikan ilustrasi tentang kondisi yang penting untuk perhatikan oleh 
manajer proyek menyangkut hal-hal tersebut di atas. 
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Gambar 1 Aplikasi LOB pada Proyek 
 
Pada situasi a (Gambar 1) memperlihatkan diagram LOB dari satu contoh proyek jalan 
dimana aktivitas yang terjadi bersifat repetitive (berulang) dengan asumsi proyek dibagi dalam 
segmen kilometer, dimana setiap kilometer memiliki aktivitas yang sama. Setiap Kilometer 
mempunyai empat aktivitas, yaitu: A, B, C, dan D. Jaringan kerja khusus dimiliki oleh aktivitas B 
dan aktivitas D yang berjalan secara bersamaan. Aktivitas D mempunyai waktu tenggang (float 
time) yang digambarkan dengan titik-titik. Diperlihatkan jaringan kerja untuk kilometer pertama, 
(first kilometer) dan kilometer terakhir (last kilometer) dari proyek tersebut. 
Setiap aktivitas khusus dalam diagram mempunyai durasi yang sama untuk setiap 
kilometer (kilometer pertama sampai dengan kilometer terakhir) dapat dihitung dengan rumus:   
apT
R 1-KilometerJumlah =  (1) 
dengan: 
R  = tingkat penyelesaian aktivitas khusus (konstan) 
Tap = waktu yang tersedia untuk penyelesaian proyek 
Sedangkan untuk mengetahui jumlah kelompok kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
setiap aktivitas khusus tepat pada waktuya (S) dapat dihitung dengan rumus: 
 
 (2) 
 
Jika semua kejadian awal dari jaringan kerja khusus pada proyek tersebut dihubungkan 
pada aktivitas permulaan proyek (project start) dan juga kejadian akhir pada aktivitas akhir proyek 
(project completion) maka semua jaringan ini akan menjadi sub jaringan dan dapat berpindah di 
antara aktivitas permulaan proyek dan aktivitas akhir proyek. 
Dengan adanya jumlah kelompok kerja yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas 
yang dihitung dari persamaan/rumus tadi, maka pada jaringan kerja, kelompok kerja dapat diatur 
secara bergiliran dengan melakukan alokasi dan perataan sumber daya dari kelompok-kelompok 
yang berbeda. Urutan aktivitas yang diharapkan dari satu kilometer ke kilometer lain sesuai dengan 
urutannya dapat dideteksi dengan aturan sederhana dalam perataan sumber daya. Kode prioritas 
S = R x Durasi aktivitas pekerja 
S ≤ Total jumlah kilometer 
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urutan dapat diberikan pada setiap aktivitas khusus yang akan menggunakan alokasi kelompok 
kerja yang dibutuhkan sesuai dengan urutan pekerjaan yang diharapkan. 
Bagaimanapun beberapa aktivitas dari proyek tersebut memiliki waktu tenggang (float 
time) yang dapat digunakan untuk mengurangi perrnintaan sumber daya (jumlah kelompok kerja). 
Aktivitas khusus D dalam proyek mempunyai waktu float. Jika float tersebut digunakan maka 
progress/kemajuan aktivitas D akan berbentuk jajaran-genjang tanpa mempengaruhi aktivitas lain 
pada kilometer yang lain, seperti dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
Gambar 2 Pemanfaatan Float pada Proyek 
 
Oleh karena itu, durasi penyelesaian aktivitas D pada kilometer pertama sampai dengan 
penyelesaian aktivitas tipe yang sama pada kilometer terakhir menjadi bertambah dengan 
menjumlahkan total float aktivitas khusus tersebut yang dihitung dari jaringan kerja. Jadi 
persamaan umum untuk menghitung waktu yang tersedia untuk menyelesaikan setiap aktivitas (Taa) 
adalah: 
Taa = Tap + Total float dari aktivitas (3) 
Dengan adanya persamaan tersebut di atas maka konsekuensinya, tingkat penyelesaian 
minimum dari aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu (Rma) adalah: 
aa
ma T
R 1-KilometerJumlah =  (4) 
Aktivitas D mengalami perbedaan dalam tingkat penyelesaian antara perhitungan nilai R 
dan Rma. Aktivitas lain yang tidak memiliki float pada jaringan kerja menggunakan nilai R. 
Sedangkan aktivitas yang memiliki float menggunakan nilai Rma. Sehingga jelas bahwa perubahan 
urutan aktivitas di antara kilometer-kilometer dapat diakomodasi dengan hanya merevisi kode 
prioritas dari aktivitas yang dibuat. Proses ini lebih mudah daripada merevisi hubungan logika 
urutan aktivitas yang baru. Dan juga kontinuitas kerja bagi masing-masing kelompok kerja dapat 
terpelihara melalui perataan sumber daya terhadap dengan tingkat penyelesaian yang ditentukan 
tanpa menghalangi aktivitas yang lain. 
Untuk memudahkan pemahaman terhadap hal-hal tersebut maka dibuatkan tabel dengan 
data-data sebagai berikut. 
Integrasi critical path method dan line of balance method  (Suharman Hamzah) 145 
(1) Pada kolom pertama diisi mengenai akfivitas atau kegiatan yang ada dalam proyek tersebut 
sesuai dengan urutan pelaksanaan pada diagram jaringan kerja yang telah dibuat sebelumnya. 
(2) Pada kolom kedua (D) diisi masing-masing durasi / waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan atau menyelesaikan setiap aktivitas dalam suatu proyek. 
(3) Pada kolom ketiga (TF) diisi dengan Total Float yang dimiliki oleh tiap aktivitas yang ada.  
TF = Waktu selesai paling lambat - waktu mulai paling awal - durasi 
TF = LFT - EST - D (5) 
(4) Pada kolom keempat (Taa) diisi dengan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan setiap 
aktivitas, yaitu waktu yarg tersedia untuk menyelesaikan proyek ditambah dengan total float 
tiap aktivitas. 
TF = Waktu selesai paling lambat - waktu mulai paling awal - durasi 
TF = LFT - EST - D (6) 
(5) Pada kolom kelima (Rma) diisi dengan tingkat penyelesaian minimum dari aktivitas yang 
diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, yaitu jumlah kilometer dikurangi 1, 
kernudian dibagi dengan waktu. yang tersedia.untuk menyelesaikan setiap aktivitas. 
aktivitas setiapkan menyelesaiuntuk   tersediayangWaktu 
1-KilometerJumlah 
=maR  
aa
ma T
N-R 1=  (7) 
(6) Pada kolom keenam (Sma) diisi dengan jumlah minimum kelompok kerja yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan setiap aktivitas tepat waktu, yaitu durasi waktu pelaksanaan tiap aktivitas 
dikalikan tingkat penyelesaian minimum dari aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan 
proyek tepat waktu. 
Sma = Durasi x Tingkat Penyelesaian minimum dari aktivitas yang diperlukan untuk 
menyelesaikan proyek tepat waktu 
Sma = D x Rma (8) 
(7) Pada kolom terakhir (SD) diisi dengan sumber daya yang tersedia yang akan dipergunakan 
pada proyek, dimana. nilai tersebut didapatkan dari pembulatan nilai pada kolom keenam. 
Jika dimisalkan sebuah proyek dengan jaringan kerja seperti gambar 2, dimana jaringan kerja 
memiliki empat aktivitas dengan durasi (i) kegiatan A 3 hari, (ii) kegiatan B 8 hari, (iii) kegiatan C 
6 hari, dan (iv) kegiatan D 3 hari. Direncanakan untuk membangun 10 kilometer jalan dalam waktu 
28 hari. Hanya subjaringan kilometer pertama dan kilometer ke-10 yang diperlihatkan sebagai 
penjelasan. 
Dari contoh kasus di atas, dapat dianalisa dan diperoleh tabel perhitungan kebutuhan 
tenaga kerja, sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 1. Dalam contoh ini manfaat dan penggunaan 
total float pada aktivitas D akan menentukan waktu proyek dan membuatnya selesai tepat 28 hari. 
Sebagai catatan, jika total float dari aktivitas D tidak dimanfaatkan maka permintaan kebutuhan 
sumber daya akan lebih tinggi dan hal itu tidak perlu dilakukan karena bila disediakan juga tidak 
akan membuat proyek selesai lebih cepat. 
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Tabel 1  Kebutuhan Sumber Daya 
Aktivitas D TF Taa Rma Sma SD 
A 3 0 11 0,8181 2,4543 3 
B 8 0 11 0,8181 6,5448 7 
C 6 0 11 0,8181 4,9086 5 
D 3 5 16 0,5625 1,6875 2 
Catatan: 
Tap = Target waktu penyelesaian proyek - waktu selesai paling awal kilometer pertarna 
Tap = 28 - 17 = 11 hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3  Diagram LOB dengan Total Float Aktivitas D 
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Apabila Total Float (TF) tidak digunakan maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. 
Taa aktivitas D  = 11 + 0 = 11 hari 
Rma aktivitas D  = 
11
110( −  = 0,8181 
Sma aktivitas D = 0,8181 x 3 = 2,4543 
SD aktivitas D = pembulatan 2,4543 = 3 
Jadi, jika dilihat dan dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan total 
float yang ada pada proyek akan menghemat penggunaan sumber daya. Sementara, jika tidak 
memanfaatkan total float maka permintaan sumber daya akan lebih tinggi, dan tidak penting karena 
bila disediakan juga tidak akan membuat proyek selesai lebih cepat. 
Pemanfaatan total float pada aktivitas nonkritis digunakan untuk menguraikan pekerjaan 
dengan waktu yang lebih lama dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan 
secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3. 
Selanjutnya jika diinginkan untuk memperlihatkan garis keseimbangan untuk waktu yang 
berubah-ubah garis keseimbangan pada hari tertentu misainya hari ke-18, maka dapat dibuat seperti 
pada Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4  CPM/LOB Chart pada Hari Ke-18 
 
Pada Gambar 4 tampak dengan jelas masing-masing kegiatan dibedakan antara yang 
menggunakan garis tebal dan garis berupa titik-titik. Garis tebal menunjukkan aktivitas/pekerjaan 
yang telah dilaksanakan pada kilometer pekerjaan, dan garis titik-titik memberikan jumlah 
penyelesaian melewati batas yang dlizinkan dimana waktu penyelesaian proyek akan tertunda. 
Dengan adanya penggunaan atau pemanfaatan float dalam LOB maka akan banyak garis 
keseimbangan di antara awal dan akhir waktu. kegiatan, serta lebih sedikit kelompok kerja yang 
digunakan dalarn aktivitas khusus yang memiliki float tanpa menunda penyelesaian proyek. 
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Ketika LOB didasarkan pada CPM, maka analisis pengaruh waktu dapat dilakukan dengan 
pengaruh pengendalian sumber daya proyek yang lebih cepat dan lebih akurat. Pengaruh 
penundaan, kekurangan, dan ketidakseimbangan jumlah kelompok atau sumber daya akan langsung 
dilihat dan dikendalikan sebelum waktu proyek selesai. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Penggunaan metode CPM dan LOB secara terintegrasi dalam proyek repetitif seperti 
proyek jalan akan memungkinkan mengalokasikan dan melakukan perataan sumber daya proyek 
secara efektif serta menjaga kontinuitas kerja pada aktivitas yang nonkritis. Pemanfaatan waktu 
tenggang (float times) akan menghemat penggunaan sumber daya dan membuat proyek selesai 
tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas proyek dan minimalisasi 
biaya proyek. 
Penelitian yang dilakukan masih sebatas tinjauan teroritis sehingga diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya dapat lebih mengarah pada pelaksanaan proyek di lapangan. Oleh penulis 
sendiri, penelitian ini sementara diujicobakan untuk aplikasi proyek perencanaan jalan di Sulawesi 
Selatan. 
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